

Plan de Desarrollo del Proyecto

Hitos, roadmap y contingencias · Club Atlético Chaco For Ever

Elaborado a partir de la reunión con la Comisión Directiva del **16 de julio de 2026** (Análisis Estratégico y Propuesta de Colaboración) y del roadmap operativo del Proyecto Forever 2031. Dirección: Mauricio Benoist · PM: Carlos “Piru” · Horizonte 2026–2031 (Primera División) · Recupero de inversión estimado: 3–4 años.

1. Contexto y punto de partida

Crisis financiera-operativa: giro en descubierto al 48% TNA (costo financiero efectivo 60–70%), infraestructura deteriorada tras dos años sin inversión y caída de asistencia de 11.000 a 2.000–3.000 espectadores. La estrategia acordada: **refinanciar la deuda a cambio de concesión de espacios**, crear **fundación + SAS** y construir un portafolio de ingresos («club vivo») que independice el cashflow del resultado deportivo.

\$230 M Deuda bancaria + intereses · descubierto 48% TNA (CFT 60–70%)	\$200–300 M Cheques emitidos en circulación	\$400 M Déficit proyectado próxima temporada (riesgo de inhibición)	\$2.000→2.600 M Presupuesto fútbol profesional (+30% proyectado)
\$1.400 M Meta privada de sponsorización a 12 meses (sin gobierno)	5.000 Socios objetivo · cuota + descuentos 20–30% en gym/pádel/F5	\$600 M Aporte anual Lotería + Banco (separado del flujo privado)	3–4 años Horizonte de recupero del capital del inversor

2. Criterios de aceptación por etapa

Cada fase se aprueba cuando el avance ponderado de sus hitos alcanza el **umbral de aceptación** y todos los hitos críticos están cumplidos. Los umbrales se calibraron según la criticidad de la fase, el grado de control interno sobre el resultado y la tolerancia a desvíos.

Fase	Umbral	Fundamento del porcentaje
F0 · Estabilización financiera	90%	Condición habilitante: sin frenar el costo financiero (CFT 60–70%) y cubrir sueldos/viajes, el club arranca inhibido. Solo se tolera desvío menor en tareas documentales.
F1 · Blindaje jurídico	100%	Hitos binarios (poder, SAS, fundación, contrato de concesión). La CD pidió que el proyecto «no dependa de personas sino de instrumentos legales»: no hay aprobación parcial.
F2 · Ingeniería del plan de negocio	85%	Entregables bajo control propio; se admite 15% de ajuste fino (cotizaciones, materiales) sin frenar la decisión de inversión.
F3 · Obras e infraestructura	80%	Dependencia de terceros (clima, materiales, inflación). Se acepta con las unidades principales operativas aunque obras secundarias demoren.
F4 · Motor comercial	70%	Metas de mercado: ≥70% de \$1.400 M (~\$980 M) ya revierte el déficit de \$400 M y valida el modelo. Debajo, se activa contingencia comercial.
F5 · Masa societaria	75%	Conversión progresiva: 3.750 socios (75% de 5.000) generan el piso de ingresos fijos. La base de 16.000 ex socios respalda la meta.
F6 · Consolidación y recupero	75%	Largo plazo con variables externas. Se aprueba con recupero en curso dentro de 3–4 años y rentabilidad sostenida ≥ 3 trimestres.

3. Desarrollo paso a paso: fases e hitos

Los hitos tienen peso ponderado (columna %). Los marcados **[CRÍTICO]** son bloqueantes: sin ellos la fase no se aprueba aunque supere el umbral numérico. El seguimiento vivo se realiza en el panel interactivo

[Plan_Desarrollo_Forever_2031.html](#).

F0 · Estabilización financiera (urgencias) Jul – Oct 2026 · umbral 90%	
Frenar el giro en descubierto: refinanciación de la deuda bancaria (\$230 M + intereses) [CRÍTICO]	25%
Ordenar cheques emitidos (\$200–300 M): cronograma de rescate/canje [CRÍTICO]	15%
Cubrir urgencias: sueldos y viajes Mendoza + Jujuy (~\$50 M) [CRÍTICO]	20%
Información financiera completa de la CD (flujo de caja, vencimientos, cheques, recaudación)	15%
Modelo de cashflow consolidado a 12 meses con escenarios base/estrés	15%
Plan para absorber el +30% del presupuesto fútbol 2027 sin nueva deuda cara	10%
F1 · Blindaje jurídico e institucional Jul – Sep 2026 · umbral 100%	
Firma del poder legal a Carlos «Piru» [CRÍTICO]	10%
Constitución de la SAS local (contratos, concesiones, operación tecnológico-administrativa) [CRÍTICO]	20%
Puesta en marcha de la fundación (donaciones \$5.000–10.000/mes por donante) [CRÍTICO]	20%
Contrato de concesión firmado: años, utilidades, beneficios a socios, cláusulas de continuidad [CRÍTICO]	35%
Registro ante Ley de Esponsorización provincial (trámite 2–3 meses)	15%
F2 · Ingeniería del plan de negocio Jul – Oct 2026 · umbral 85%	
Proyección financiera y plan de obra con presupuestos y tiempos de recupero (gym, pádel, techo, F5) [CRÍTICO]	25%
Relevamiento del arquitecto: frente 9 de Julio y playón trasero (56×42 m) [CRÍTICO]	20%
Planos, medidas y estado de infraestructura provistos por la CD	15%
Esquema económico de concesión validado por ambas partes (recupero 3–4 años) [CRÍTICO]	20%
Plan comercial de pauta: cartelería km 44 y pantallas 9 de Julio	10%
Plan de monetización digital: paquetes, inventario de formatos, embudos	10%
F3 · Obras e infraestructura («club vivo») Oct 2026 – Jun 2027 · umbral 80%	
Gimnasio en el frente del club operativo [CRÍTICO]	20%
Canchas de pádel del frente operativas [CRÍTICO]	15%
Canchas de fútbol 5 con sintético en el playón trasero [CRÍTICO]	15%
Bodega / heladería / farmacia jerarquizando la fachada sobre 9 de Julio	10%
Concesión del buffet/cantina con desayuno y servicios al plantel	10%
Centro de monitoreo recuperado + reposición del 40% de cableado (microestadio 100% luz) [CRÍTICO]	15%
Puesta en valor básica: pintura, baños, luminarias, cámaras	10%
Instalación de pantallas publicitarias en esquinas del club	5%

F4 · Motor comercial y diversificación		Oct 2026 – Dic 2027 · umbral 70%
Sponsorización privada ≥ \$1.400 M anuales (gira Chaco · Corrientes · Formosa) [CRÍTICO]		30%
Cartera activa bajo Ley de Esponsorización (AGD, Bunge, Coop. Avellaneda...)		15%
Cartelería km 44 de la autovía comercializada (doble vista, alto tráfico)		10%
Pantallas de 9 de Julio con ocupación ≥ 60%		10%
Programa de donaciones de la fundación en régimen (eventos 300–1.500 personas)		15%
Monetización digital activa: patrocinadores sobre contenidos y embudos		10%
Primer evento en estadio/microestadio con alianza de productora (≥ break-even)		10%

F5 · Masa societaria y experiencia de club		Oct 2026 – Jun 2028 · umbral 75%
5.000 socios activos con débito (umbral de aceptación: 3.750) [CRÍTICO]		35%
Programa «cuota + beneficios» operativo: 20–30% descuento en gym/pádel/F5 [CRÍTICO]		20%
Campaña de reactivación sobre base de 16.000 ex socios ejecutada		15%
Asistencia promedio ≥ 6.000 espectadores por partido local		15%
Documental estilo Wrexham publicado y en comercialización		8%
Identidad de marca «Forever» consolidada (fachada, señalética, contenidos)		7%

F6 · Consolidación, recupero y proyección deportiva		2027 – 2031 · umbral 75%
Deuda bancaria cara cancelada o reconvertida (meta original: deuda USD 0) [CRÍTICO]		20%
Recupero del capital del inversor en curso según cronograma 3–4 años [CRÍTICO]		20%
Unidades de negocio rentables ≥ 3 trimestres consecutivos		15%
Ingresos no-matchday > 50% del cashflow del club		15%
Cantera y scouting profesionalizados generando activos transferibles		10%
Presupuesto deportivo competitivo sin deuda de corto plazo		10%
Ascenso a Primera División (objetivo 2031 · no bloqueante económico)		10%

4. Roadmap 2026 – 2031

Secuencia trimestral con solapamiento deliberado: la estabilización financiera y el blindaje legal corren en paralelo; el motor comercial arranca antes de terminar las obras para financiar el recupero. Regla de dependencia: ningún desembolso de obra (F3) sin F1 al 100%.

Fase	Q3'26	Q4'26	Q1'27	Q2'27	Q3'27	Q4'27	2028	2029	2030-31
F0 · Estabilización financiera									
F1 · Blindaje jurídico									
F2 · Plan de negocio									
F3 · Obras e infraestructura									
F4 · Motor comercial									
F5 · Masa societaria									
F6 · Consolidación · Primera									

Celdas de color pleno: actividad principal · celdas claras: intensidad decreciente o arranque parcial.

5. Matriz de contingencias

Riesgo	Prob.	Impacto	Disparador	Plan de contingencia
Inhibición AFA por déficit de \$400 M y presión gremial	Alta	Crítico	Sueldos impagos > 30 días antes del cierre de inscripciones	Priorizar F0 sobre toda otra inversión; canalizar donaciones de la fundación a sueldos/viajes; renegociar cronograma gremial con la refinanciación como respaldo.
Descenso deportivo	Media	Crítico	Proyección de puntos bajo la línea de permanencia a 8 fechas del cierre	El modelo no depende del resultado: se sostienen gym/pádel/F5/pauta; se recalibra la meta comercial (-30/40%) y se refuerza la narrativa de comunidad para retener socios.
Cambio de dirigencia que desconozca acuerdos	Media	Crítico	Elecciones de CD o renuncias en bloque	Mitigado por diseño: contrato blindado con cláusulas de continuidad y arbitraje; SAS y fundación como contrapartes independientes. Sin F1 al 100%, se suspenden desembolsos.
Devaluación / inflación de costos	Alta	Alto	Salto cambiario > 20% en un trimestre o desvío de obra > 15%	Presupuestos dolarizados o indexados con techo; concesiones con ajuste periódico; priorizar unidades de recupero rápido (F5 y pádel) y obra escalonada pausable.
Demora gubernamental (Ley de Esponsorización, fundación)	Media	Alto	Trámite > 3 meses sin resolución (normal: 2–3 meses)	Flujo gubernamental (\$600 M) ya separado de metas privadas; compensar con sponsorización directa, pauta km 44 / pantallas y donaciones de la comunidad del inversor.
Meta comercial incumplida (< 70% de \$1.400 M)	Media	Alto	Cierre de trimestre < 60% del objetivo acumulado	Redireccionar a agroindustria del interior (AGD, Bunge, Coop. Avellaneda) vía Ley de Esponsorización; combos digital+cartelería de menor ticket; extender gira a Corrientes y Formosa.
Demoras o sobrecostos de obra	Media	Medio	Desvío > 30 días sobre cronograma del arquitecto	Contratos por unidad de negocio independiente (abrir gimnasio aunque falte bodegón); penalidades por demora; doble cotización permanente de sintético y estructura.
Seguridad / entorno barra (vandalismo sobre lo nuevo)	Media	Medio	Incidente sobre instalaciones nuevas o reincidencia de robo de cableado	Continuar política CD: cero cesión económica, denuncia sistemática, coordinación policial. Recuperar el monitoreo temprano (F3); el «club vivo» reduce ventanas de vandalismo.
Dependencia de personas clave (Mauricio, Piru)	Baja	Alto	Indisponibilidad prolongada de un rol clave	Poderes formalizados en la SAS; procesos documentados y rendición mensual obligatoria; roles duplicados (Eduardo/Sebastián comercial, Sonia/Stefano administración).

Riesgo	Prob.	Impacto	Disparador	Plan de contingencia
Productora de eventos sin capacidad operativa	Media	Medio	Primer evento con pérdida o incidentes logísticos	Arrancar con alianzas con productoras establecidas (riesgo compartido); reponer primero el cableado del microestadio.

6. Gobernanza y ritmo de seguimiento

Cadencia	Semanal: reunión operativa con la CD (instaurada a partir del «lunes» pactado el 16/07). Mensual: rendición financiera de cada ingreso — condición innegociable del proyecto. Trimestral: revisión de umbrales y actualización de la matriz de contingencias.
Reglas de decisión	Fase aprobada = avance $\geq$ umbral y todos los hitos críticos cumplidos. Ningún desembolso de obra sin F1 al 100%. Todo disparador activado se documenta en la reunión semanal siguiente. Flujo gubernamental siempre separado de las metas privadas.
Responsables	Mauricio: dirección general, financiamiento, sponsors. Piru: PM, SAS, sistemas, reporting. CD For Ever: información financiera, planos, contrato de concesión, urgencias. Equipo: Eduardo y Sebastián (comercial), Nati (comunicación), Sonia y Stefano (Ley de Esponsorización), Martín Ojeda (deportivo/fundación), Daniel (medios y gobierno).

CDC Consultora · Proyecto Forever 2031 · Plan de Desarrollo v1.0 · 19 de julio de 2026 · Uso interno / Confidencial